ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CIENEGUILLA; DISTRITO DE SILACAYOAPAM, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA **02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. LUIS MARTÍN ESPINOZA SOLANO, MISAEL ESPINOZA MEJÍA, JACINTA MARÍA DEL PILAR AGUIRRE MEJÍA, LORENZO PABLO PLACIDO SORIANO Y JOSÉ LUIS SORIANO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA, REGIDOR DE OBRAS Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA:**REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE EN SAN JUAN CIENEGUILLA.**

UBICACIÓN :

ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(004)	MIXTECA
DISTRITO :	(001)	SILACAYOPAM
MUNICIPIO :	(186)	SAN JUAN CIENEGUILLA
LOCALIDAD :	(001)	SAN JUAN CIENEGUILLA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO III; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, DEL RAMO GENERAL 33.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: FAISMUN/186/001/008/2026

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: FAISMUN/186/001/008/2026 CUENTA: 6150

DESCRIPCION DEL PROYECTO: DEMOLICIÓN DE 577.34 M2 DE CONCRETO A MAQUINA, CON ACARREO A CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA A SITIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS; EXCAVACIÓN DE 3.58 M3 DE CEPA POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE GUARNICIONES; CONSTRUCCIÓN DE 177.75 ML DE GUARNICIÓN DE 20X15X40 CM DE CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2; CONSTRUCCIÓN DE 560.00 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6,6-10,10; APLICACIÓN DE 177.75 ML DE PINTURA PARA TRAFICO PESADO COLOR AMARILLO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA DE 1.00 M. X 0.80 M.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA PROGRAMADA DE INICIO	20/07/2026	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	02/09/2026
FECHA DE INICIO REAL:	20/07/2026	FECHA DE CONCLUSIÓN	02/09/2026
METAS ALCANZADAS	100.00%	BENEFICIARIOS	52

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	$ 1,127,018.22	$ 1,127,018.22	$0.00
RAMO 33 FONDO IV	$ -	$ -	$0.00
RAMO 28	$ -	$ -	$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	$ -	$ -	$0.00
BENEFICIARIOS	$ -	$ -	$0.00
OTROS	$ -	$ -	$0.00
TOTAL	$ 1,127,018.22	$ 1,127,018.22	$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO: SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:30 HRS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	**CARAND GROUP CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**
REPRESENTANTE :	**C. PEDRO DANIEL SANTIAGO COTES**
CARGO :	**ADMINISTRADOR UNICO**
R.F.C. :	**CGC251008PX2**
IDENTIFICACIÓN:	**CREDENCIAL DE ELECTOR 0747105043019**
DIRECCIÓN:	**CALLE BENITO JUÁREZ No. 139 INT. A PISO 1, COL. POPULAR INDEPENDENCIA, CP. 71227, SANTA CRUZ AMILPAS, OAXACA.**

ENTREGA LA OBRA

R.F.C. CGC251008PX2
CONTRATISTA DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA

C. PEDRO DANIEL SANTIAGO COTES
ADMINISTRADOR UNICO
CARAND GROUP CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Cieneguilla,
Dtto. Silacayoapam, Oax.
01/01/2026-31/

C. LUIS MARTÍN ESPINOZA SOLANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Cieneguilla,
Dtto. Silacayoapam, Oax.
01/01/2026-31/12/2028

C. MISAEL ESPINOZA MEJÍA
SINDICO MUNICIPAL

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Juan Cieneguilla,
Dtto. Silacayoapam, Oax.
01/01/2026-31/12/2028

C. JACINTA MARÍA DEL PILAR AGUIRRE MEJÍA
REGIDORA DE HACIENDA

REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. San Juan Cieneguilla,
Dtto. Silacayoapam, Oax.
01/01/2026-31/12/2028

C. LORENZO PABLO PLACIDO SORIANO
REGIDOR DE OBRAS

C. JOSÉ LUIS SORIANO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Cieneguilla,
Dtto. Silacayoapam, Oax.
01/01/2026-31/12/2028